

План работы

МБДОУ детского сада «Светлячок» по реализации регионального проекта «Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы» на 2017 год

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Ожидаемый результат	Представление результатов деятельности
<i>Обеспечение деятельности органов в образовательной организации, отвечающих за реализацию ФГОС дошкольного образования</i>					
1	Создание координационного совета по реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ детском саду «Светлячок»	февраль	Яковлева Е.И., заведующая	Координационный совет – координатор базовой площадки.	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ
2	Создание проектных групп для реализации основных направлений проекта: - проектная группа №1 по разработке нормативно-правовой и учебно-методической документации в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования (ООП, локальные акты); - проектная группа № 2 по разработке нормативно-правовой и учебно-методической документации по работе с детьми с особыми образовательными потребностями (адаптированные образовательные программы, ИПР, индивидуальные образовательные маршруты, локальные акты); - проектная группа № 3 по разработке программы	февраль	Яковлева Е.И.	Проектные группы по реализации основных направлений проекта	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ

	взаимодействия МБДОУ и МБОУ Первомайской СОШ с целью реализации принципа преемственности дошкольного и начального уровня образования в соответствии с требованиями ФГОС; - проектная группа № 4 по разработке проекта взаимодействия МБДОУ с другими организациями (УДО, учреждения культуры) с целью двустороннего развития детей и их социокультурной адаптации.				
3	Разработка Положения о деятельности МБДОУ детского сада «Светлячок» по реализации ФГОС дошкольного образования	март	Проектная группа № 1, Пепеляева И.А.	Положение	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ
Разработка и реализация основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС					
4	Корректировка основной образовательной программы МБДОУ с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой и основных концептуальных и психолого-педагогических принципов системы Монтессори.	май	Проектная группа № 1, Пепеляева И.А.	Основная образовательная программа	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ
5	Реализация основной образовательной программы.	Сентябрь-декабрь	Пепеляева И.А., старший воспитатель, воспитатели, специалисты	Аналитический отчет о реализации программы, видео, фотоматериалы	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ, в приемных группах, на стендах МБДОУ, статьи в районной газете
6	Разработка программы «Оценка качества	ноябрь	Проектная группа	Программа «Оценка	Размещение на

	образовательной деятельности в МБДОУ детском саду «Светлячок» на основе мониторинговых исследований».		№ 1, Пепеляева И.А.	качества образовательной деятельности в МБДОУ детском саду «Светлячок» на основе мониторинговых исследований».	странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ
7	Разработка инструментария для проведения мониторинговых исследований.	ноябрь	Проектная группа № 1, Пепеляева И.А.	Карты наблюдений, анкеты, диагностические карты	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ
Разработка и реализация адаптированных программ для детей с особыми образовательными потребностями					
8	Разработка адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра.	февраль	Проектная группа № 2 Якимович А.А., педагог-психолог	Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра.	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ
9	Разработка адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития.	февраль	Проектная группа № 2 Якимович А.А., педагог-психолог	Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития..	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ
10	Составление индивидуальных образовательных	сентябрь	Проектная группа	Индивидуальные	

	маршрутов для детей с особыми образовательными потребностями		№ 2 Якимович А.А., педагог-психолог	образовательные маршруты	
11	Реализация адаптированных образовательных программ	Февраль-декабрь	Воспитатели, специалисты	Аналитический отчет о реализации программы, видео, фотоматериалы	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ, статьи в районной газете
12	Разработка и реализация целевой программы «Создание условий для развития инклюзивного образования в МБДОУ детском саду «Светлячок»»	Январь-декабрь	Яковлева Е.И. Воспитатели, специалисты	Целевая программа Аналитический отчет, фотоматериалы	Размещение на страницах «Доступная среда» и «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ, статья в районной газете и репортаж на Первомайском ТВ
Разработка и реализация программ (проектов) сетевого взаимодействия МБДОУ с общеобразовательной организацией, организациями дополнительного образования, внутренних программ дополнительного образования детей дошкольного возраста					
12	Разработка инновационной программы «Развитие сетевого взаимодействия МБДОУ и школы, как залог успешной реализации ФГОС»	июнь	Проектная группа № 3 Залевская Т.А., воспитатель	Инновационная программа «Развитие сетевого взаимодействия МБДОУ и школы, как залог успешной реализации ФГОС»	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ
13	Составление плана совместной работы МБДОУ и Первомайской СОШ на 2017-2018 учебный год.	сентябрь	Проектная группа № 3 Залевская Т.А.	План совместной работы МБДОУ и Первомайской СОШ на 2017-2018 учебный год.	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ

14	Разработка проекта «Создание модели взаимодействия МБДОУ и УДО, обеспечивающей условия для социокультурной адаптации дошкольников»	декабрь	Проектная группа № 4, Яковлева Е.И., заведующая	Проект «Создание модели взаимодействия МБДОУ и УДО, обеспечивающей условия для социокультурной адаптации дошкольников»	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ
15	Разработка и реализация планов совместной деятельности МБДОУ и УДО.	Август-декабрь	Проектная группа № 4, Яковлева Е.И., заведующая	Планы совместной деятельности МБДОУ с ЦДОД, ДЮСШ, центральной библиотекой. Фотоматериалы, аналитические материалы	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ, в новостях
16	Разработка дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста.	Январь-сентябрь	педагоги	Не менее 7 дополнительных образовательных программ	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ
17	Реализация дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста.	В течение года	педагоги	Фотоматериалы, аналитические материалы, предъявление результатов на выставках, конкурсах, родительских собраниях, мероприятиях	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ, в новостях

				различного уровня	
Организация МБДОУ мероприятий, сетевых образовательных событий для педагогов					
18	Круглый стол для педагогов дошкольных образовательных организаций «Развивающая предметно-пространственная среда – основа реализации образовательной программы дошкольного образования»	август	Яковлева Е.И., заведующая Пепеляева И. А., старший воспитатель	Программа круглого стола. Материалы выступлений. Фотоотчет	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ, в новостях
19	Совещание- семинар для руководителей ДОУ, старших воспитателей, педагогов-психологов «Организация деятельности ДОУ с детьми с особыми образовательными потребностями»	ноябрь	Яковлева Е.И., заведующая Пепеляева И. А., старший воспитатель, Якимович А.А., педагог-психолог	Программа круглого стола. Материалы выступлений. Фотоотчет	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ, в новостях
Организация участия педагогов МБДОУ в мероприятиях по повышению квалификации в области реализации ФГОС					
20	Курсовая подготовка- 2 педагога	В течение года	Грекова Н.А. Рогова О.В.	Удостоверения о повышении квалификации	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ
21	Участие педагогических работников в семинарах регионального и муниципального уровней	В течение года	Пепеляева И.А., старший воспитатель	Сертификаты Аналитический отчет	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ
22	Разработка проектов саморазвития педагогов	сентябрь	Педагогические работники Пепеляева И.А.	Проекты саморазвития педагогов	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ
23	Участие в региональном фестивале педагогических идей и инновационных разработок	август	Пепеляева И.А. Педагоги	Выступления педагогов на региональном фестивале – не менее	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ

				2 человек	
24	Участие в областном конкурсе образовательных программ и педагогических практик «Наш новый детский сад»	По мере объявления конкурса	Пепеляева И.А. Педагоги	Конкурсные материалы Участие в конкурсе – не менее 2 человек	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ
Привлечение партнеров к деятельности МБДОУ детского сада «Светлячок»					
25	Составление договора о сотрудничестве с Центром дополнительного образования детей на 2017-2018 учебный год	сентябрь	Яковлева Е.И.	Участие ЦДОД в мероприятиях МБДОУ, МБДОУ в мероприятиях ЦДОД	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ, в новостях
26	Составление договора о сотрудничестве с ДЮСШ на 2017-2018 учебный год	сентябрь	Яковлева Е.И.	Участие ДЮСШ в мероприятиях МБДОУ, МБДОУ в мероприятиях ДЮСШ	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ, в новостях
27	Составление плана взаимодействия с учреждениями культуры (библиотекой, краеведческим музеем, Галереей искусств)	август	Яковлева Е.И.	Участие в мероприятиях, экскурсиях учреждений культуры	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ, в новостях
Участие педагогов в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях по теме «Реализация ФГОС дошкольного образования»					
28	Участие педагогов в конференциях по дошкольному образованию регионального, муниципального уровней	В течение года	Пепеляева И.А. Педагоги	Участие в мероприятиях в очной и заочной формах	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ, в новостях
29	Участие в муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года»	Декабрь-март	Пепеляева И.А. Педагоги	Участие в конкурсе	Размещение на странице «Реализация ФГОС

					ДО» сайта МБДОУ, в новостях
30	Участие в профессиональных конкурсах учебно-методических, учебно-дидактических разработок и т.п. регионального и муниципального уровней	По мере объявления конкурсов	Пепеляева И.А. Педагоги	Участие в конкурсах, конкурсные материалы	Размещение на странице «Реализация ФГОС ДО» сайта МБДОУ, в новостях
31	Создание методической копилки конкурсных материалов	август	Пепеляева И.А.	Методическая копилка	Размещение на сайте МБДОУ
32	Открытие на сайте МБДОУ страницы «Реализация ФГОС дошкольного образования» и размещение баннера РЦРО	1 марта	Пепеляева И.А.	Размещение информации, аналитических материалов, фотоматериалов на сайте	